

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 109345/2025

Mezi:

Obec Roudné

sídlo: Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice

statutární zástupce: Gustav Had, starosta

IČ: 00245372

DIČ: CZ00245372

tel.: +420 386 466 614, +420 723933380

e-mail: obecroudne@roudne.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 3300033/5500

(dále uvedeným jako "**Objednatel**")

a

PORR a.s.

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha

statutární zástupce: Borek Růžek, vedoucí provozu Jih na úseku Dopravních staveb, Oblast Čechy – střed (na základě plné moci) a

Daniel Krtek, ekonom provozu Jih na úseku Dopravních staveb, Oblast Čechy – střed (na základě plné moci)

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

tel.: 267 226 111 - centrála

e-mail: porras@porr.cz

ID-DS: 5ssf4h

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 109 110 7720/5500

registrace (spis. zn.): MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále uvedeným jako "**Zhotovitel**")

(dále Zhotovitel a Objednatel společně jen „**smluvní strany**“)

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále také „**Občanský zákoník**“) dne 15.2.2023.

Smluvní strany tímto prohlašují, že uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Modernizace silnice III/15529 Roudné**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

1. Předmět Dodatku č. 2

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci, což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

2. Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsaných ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou dodatku č. 2. Změna obsahuje vícepráce i méněpráce.
4. V návaznosti na změnu rozsahu prací uvedenou výše, vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o **138 733,62 Kč bez DPH**. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

4.1. Strany se dohodly na ceně díla včetně vedlejších rozpočtových nákladů takto:

Název akce: Modernizace silnice III/15529 Roudné	
Cena celkem bez DPH	7 553 869,71 Kč
DPH 21 %	1 586 312,64 Kč
Cena celkem včetně DPH	9 140 182,35 Kč

5. Závěrečná ujednání Dodatku č. 2

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatek č. 2 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 2, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku č. 2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Příloha Dodatku č. 2: Změnový list č. 1

V Roudném dne viz el. podpis

V Praze dne: viz el. podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Gustav Had
starosta obce Roudné

.....
Borek Růžek,
vedoucí provozu Jih na
úseku Dopravních
staveb, Oblast Čechy –
střed (na základě plné
moci)
PORR a.s.

.....
Daniel Krtek,
ekonom provozu Jih na
úseku Dopravních
staveb, Oblast Čechy –
střed (na základě plné
moci)
PORR a.s.