

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 109345/2025

Mezi:

Obec Roudné

sídlo: Roudenská 120, Roudné, 370 07 České Budějovice

statutární zástupce: Gustav Had, starosta

IČ: 00245372

DIČ: CZ00245372

tel.: +420 386 466 614, +420 723933380

e-mail: obecroudne@roudne.cz

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 3300033/5500

(dále uvedeným jako "**Objednatel**")

a

PORR a.s.

sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha

statutární zástupce: Borek Růžek, vedoucí provozu Jih na úseku Dopravních staveb, Oblast Čechy – střed (na základě plné moci) a

Daniel Krtek, ekonom provozu Jih na úseku Dopravních staveb, Oblast Čechy – střed (na základě plné moci)

IČ: 43005560

DIČ: CZ43005560

tel.: 267 226 111 - centrála

e-mail: porras@porr.cz

ID-DS: 5ssf4h

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 109 110 7720/5500

registrace (spis. zn.): MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále uvedeným jako "**Zhotovitel**")

(dále Zhotovitel a Objednatel společně jen „**smluvní strany**“)

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

(dále také „**Občanský zákoník**“) dne 15.2.2023.

Smluvní strany tímto prohlašují, že uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Modernizace silnice III/15529 Roudné**“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“). Na základě dohody smluvních stran uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

1. Předmět Dodatku č. 1

1.1. S ohledem na dohodu smluvních stran týkající se změny termínů realizace díla, upravuje se v tomto důsledku čl. 3. Doba plnění s odkazem na Čl. 3.1. Smlouvy o dílo takto:

3.1 Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Zahájení prací na díle	v den předání staveniště (předpoklad červen 2025)
Dokončení prací na díle a předání stavby	do 150 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5** kalendářních dnů po vyzvání objednatelem.

2. Závěrečná ujednání Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Roudném dne viz el. podpis

V Praze dne: viz el. podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Gustav Had
starosta obce Roudné

.....
Borek Růžek,
vedoucí provozu Jih na
úseku Dopravních
staveb, Oblast Čechy –
střed (na základě plné
moci)
PORR a.s.

.....
Daniel Krtek,
ekonom provozu Jih na
úseku Dopravních
staveb, Oblast Čechy –
střed (na základě plné
moci)
PORR a.s.